

Decyzja Nr 62/2026
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 sierpnia 2026 roku

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu „Cyfrowy UWM”

Na podstawie § 9 ust. 1 Zasad przygotowywania i realizacji projektów koordynowanych przez Centrum Zarządzania Projektami i Analiz Strategicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 42/2025 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2025 roku, postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół Projektowy w celu nadzoru i koordynacji realizacji projektu pn. „Cyfrowy UWM”, realizowanego na podstawie umowy pożyczki nr TC26-01149 z dnia 26 lutego 2026 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji C4.1.1 Wsparcie dla zaawansowanej transformacji cyfrowej.
2. Do zadań Zespołu Projektowego należy realizacja wszystkich zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wynikających z Umowy pożyczki nr TC26-01149 z dnia 26 lutego 2026 r. w szczególności przygotowanie, realizacja i rozliczenie działań projektowych zgodnie z harmonogramem i budżetem Projektu, a także czynny udział w realizacji Projektu, kompletowanie wymaganych dokumentów, uczestnictwo w konsultacjach i pracach zespołu, gromadzenie i analiza informacji związanych z zakresem powierzonych zadań, a także terminowe przekazywanie danych i wyników dotyczących realizacji poszczególnych działań, zgodnie z harmonogramem i przyjętymi procedurami, bieżące monitorowanie wszelkich ryzyk mogących stanowić zagrożenie dla realizacji Projektu.

§ 2

1. W skład Zespołu Projektowego wchodzi:
 - 1) mgr inż. Bogusław Stec – Kanclerz - Kierownik Projektu,
 - 2) mgr Izabela Zawistowska – zastępca Kierownika Projektu,
 - 3) mgr Agata Imielińska – specjalista ds. monitoringu i promocji projektu,
 - 4) mgr Andrzej Rydzewski – koordynator ds. bezpieczeństwa cyfrowego i operacyjnego,
 - 5) mgr inż. Marcin Kwiecień – zastępca koordynatora ds. bezpieczeństwa cyfrowego i operacyjnego,
 - 6) mgr Kamil Witowicz – koordynator ds. zarządzania ruchem i bezpieczeństwa.
2. Pracami Zespołu Projektowego kieruje Kierownik Projektu, który dokonuje podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zespołu Projektowego oraz organizuje prace Zespołu Projektowego.

§ 3

Za prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej projektu odpowiada Kwestor, która wyznaczy osobę z Działu Rozliczeń Projektów do prowadzenia ewidencji projektu.

§ 4

Za prowadzenie procedur w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dostawców usług i urządzeń odpowiada Kierownik Działu Zamówień Publicznych, który wyznaczy osobę lub osoby bezpośrednio realizujące niezbędne procedury.

§ 5

Za nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zgodnością inwestycji z dokumentacją projektową odpowiada Zastępca Kanclerza ds. Technicznych przy współudziale wyznaczonych inspektorów nadzoru inwestorskiego.

§ 6

Wykonanie decyzji powierzam kierownikowi projektu, który jest odpowiedzialny za całościową realizację i koordynację działań związanych z realizacją Projektu oraz przekazywanie okresowych raportów z realizacji projektu do Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej.

§ 7

Członkowie Zespołu ponoszą odpowiedzialność za powierzone im zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi UWM.

§ 8

Zespół projektowy obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał, z posiedzeń sporządza się protokół.


§ 9

Zespół Projektowy działa pod nadzorem Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej.

§ 10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor


dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM